投标该项目

开始日期: 20/2/24 标识号: 1

完成时间: 20/2/26 工期: 3 个工作日

资源:

合同细节的讨论以及签订

开始日期: 20/2/27 标识号: 2

完成时间: 20/3/4 工期: 5 个工作日

资源:

进行需求的查找和分析

开始日期: 20/3/17 标识号: 7

完成时间: 20/3/25 工期: 7个工作日

资源:

总体设计计划

开始日期: 20/3/26 标识号: 8

完成时间: 20/4/3 工期: 7个工作日

资源:

细节设计

开始日期: 20/4/4 标识号: 9

完成时间: 20/4/13 工期: 7个工作日

资源:

编码实现

开始日期: 20/4/15 材

标识号: 10

完成时间: 20/5/26 工期: 30 个工作日

资源:

系统整合

开始日期: 20/5/27 标识号: 11

完成时间: 20/6/9 工期: 10 个工作日

资源:

销售后轨迹追踪

开始日期: 20/6/25 标识号: 14

完成时间: 20/10/28 工期: 90 个工作日

资源:

建立项目

开始日期: 20/3/5 标识号: 3

完成时间: 20/3/6 工期: 2 个工作日

资源:

进行项目启动会议

开始日期: 20/3/9 标识号: 4

完成时间: 20/3/9 工期: 1 个工作日

资源:

规划项目安排

开始日期: 20/3/9 标识号: 5

完成时间: 20/3/9 工期: 1 个工作日

资源:

系统实现

开始日期: 20/6/10 标识号: 12

完成时间: 20/6/22 工期: 9 个工作日

资源:

产品提交

开始日期: 20/6/23 标识号: 13

完成时间: 20/6/24 工期: 2 个工作日

资源:

编写项目的配置计划

开始日期: 20/3/10 标识号: 6

完成时间: 20/3/16 工期: 5 个工作日

资源:

| | 关键 | | 摘要 | | 关键外部任务 | |
|----------------------------------|-------|--|--------|--|------------|--|
| 项目: 网络管理系统.mpp 日期: 2020年3月14日 | 非关键任务 | | 关键插入项目 | | 外部任务 | |
| | 关键里程碑 | | 插入项目 | | 项目摘要 | |
| | 里程碑 | | 关键标记 | | 突出显示的关键任务 | |
| | 关键摘要 | | 已标记 | | 突出显示的非关键任务 | |
| 第 4 页 | | | | | | |