标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	三月				四月	
							中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
1	*	投标该项目	3 个工作日	2020年2月24日	2020年2月26日							
2	*	合同细节的讨论以及	5 个工作日	2020年2月27日	2020年3月4日	1						
3	*	建立项目	2 个工作日	2020年3月5日	2020年3月6日	2			<u> </u>			
4	*	进行项目启动会议	1 个工作日	2020年3月9日	2020年3月9日	3			11			
5	*	规划项目安排	1 个工作日	2020年3月9日	2020年3月9日	3			Щ			
6	*	编写项目的配置计划	5 个工作日	2020年3月10日	2020年3月16日	5						
7	*	进行需求的查找和分	7 个工作日	2020年3月17日	2020年3月25日							
8	*	总体设计计划	7 个工作日	2020年3月26日	2020年4月3日	7						
9	*	细节设计	7 个工作日	2020年4月4日	2020年4月13日	7						
10	*	编码实现	30 个工作日	2020年4月15日	2020年5月26日							
11	*	系统整合	10 个工作日	2020年5月27日	2020年6月9日	10						
12	*	系统实现	9 个工作日	2020年6月10日	2020年6月22日	11						
13	*	产品提交	2 个工作日	2020年6月23日	2020年6月24日	12						
14	*	销售后轨迹追踪	90 个工作日	2020年6月25日	2020年10月28日							



